



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МАОУ СОШ № 13
А.Ю. Горшенина

План – график

мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в МАОУ СОШ № 13

№ п/п	Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ.	Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей подготовку к введению ФГОС ОВЗ	Июнь 2016г.	Директор ОУ Зам.директора по УВР
		1. Создание рабочей группы в ОУ по введению ФГОС начального общего образования.		
		2. Назначение школьного координатора по внедрению в ФГОС ОВЗ		
		3. Разработка плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО в ОУ, включающего план- график повышения квалификации работников ОУ	сентябрь 2016г. – май 2017 г.	Директор зам. директора по УВР
		Разработка адаптированной основной образовательной программы (Проект АООП образовательного учреждения, соответствующей требованиям ФГОС ОВЗ, размещенный на сайте ОУ. Самоэкспертиза АООП)		
		Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Апрель 2017г.	Директор зам. директора по УВР
		1.Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности 2.Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью.	сентябрь 2016г. – май 2017 г.	Зам. директора по ВР
		Разработка режима занятий, обеспечивающего выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС.	Апрель 2017г.	Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО
Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по ФГОС ОВЗ НОО.	Апрель - май 2017 г.	Зам. директора по ВР, учителя начальных классов.		
Обеспечение для обучающихся первых классов необходимые материально-технические и санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО.	Апрель - август 2017г.	Директор		

		Организация и подготовка совместно со структурами ГОУ раздела Отчета самообследования ОУ по результатам готовности к реализации ФГОС ОВЗ (Информированность общественности о готовности ОУ к реализации ФГОС ОВЗ)	В соответствии с приказом ОУ по проведению самообследования	
		Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта	Апрель-июнь 2017г.	Учителя начальных классов
2	Финансово-экономическое обеспечение	Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС ОВЗ НОО.	Май 2017г.	Администрация
3	Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по направлениям: -организация внеурочной деятельности обучающихся; -контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ; - создание информационно-образовательной среды ОУ; Реализация системно-деятельностного подхода.	Апрель, май 2017г.	Зам. директора по УВР, руководители МО
		Подготовка и участие в муниципальных, региональных семинарах, вебинарах	В течение года	Зам. директора по УВР
4	Кадровое обеспечение	Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ, реализующих АП в рамках ФГОС определенного вида.	Октябрь 2015г.	Администрация
		Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ	Январь-май 2016г.	Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО
		1. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по новым стандартам на базе АКППРО. 2. Обеспечение участия работников ОУ в районных и окружных мероприятиях по повышению квалификации.	2015 – 2017г.	Администрация
5	Информационное обеспечение	Предоставление информации на сайте о внедрении ФГОС ОВЗ начального общего образования.	сентябрь 2016г.	Ответственный за ведение официального сайта ОУ
		Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях.	До 01.09.2017г.	Администрация

		Размещение на сайте ОУ плана-графика внедрения стандартов.	Сентябрь 2017г.	Зам.директора по УВР, Ответственный за ведение официального сайта ОУ
		Проблемный семинар по вопросам реализации ФГОС ОВЗ НОО.	Март 2017г.	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ НОО
6	Материально-техническое обеспечение	Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (положение об учебном кабинете, здоровьесбережение учащихся начального звена, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии ФГОС ОВЗ, о внеурочной и внеклассной деятельности на начальном этапе)	До 01.09.2017 г.	Администрация
		Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего образования	сентябрь 2016г. – август 2017 г.	Библиотекарь учителя начальных классов
		1. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО.	Апрель 2017г.	зам. директора по УВР